



LÄNSSTYRELSEN  
BLEKINGE LÄN



Europeiska jordbruksfonden för  
landsbygdsutveckling: Europa  
investerar i landsbygdsområden



## Slutredovisning projekt

### 1. Redovisning projekt

Journalnummer: 2010-1529, Lst dnr 602-93-10

Besöka, bo och driva företag på Sturkö.

Sturkö Samhällsförening

### 2. Kontaktpersoner

Therese Ulvesjö, Krabbhallsvägen, 37043 Sturkö. [theres@ulvesjo.com](mailto:theres@ulvesjo.com)

Christel Hammar-Malmgren, Gamla v 1, 37043 Sturkö. [c.hamarmalmgren@me.com](mailto:c.hamarmalmgren@me.com)

### 3. Projektet

#### 3.1 Bakgrund

Sturkö Samhällsförening hade en önskan om att börja arbeta med att ta fram en lokal plan för Sturkö med bred förankring bland de boende och företagen på ön, detta för att man på ett varsamt sätt skulle kunna både bevara och utveckla ön och öka attraktionskraften för att besöka, bo och driva företag där.

#### 3.2 Genomförandeplaner

Att ta fram en lokal utvecklingsplan för Sturkö, som beskriver vad som behöver göras, på kort och på lång sikt, för att man på ett varsamt sätt ska kunna bevara och utveckla Sturkö med omnejd.

#### 3.3 Genomfört

En lokal utvecklingsplan inom definierade områden har tagits fram och förankrats bland boende/företagare. Marknadsföringsmaterial tar tagits fram.

#### 3.4 Resultat

Ett stort antal boende/företagare har aktiverats och arbetar nu aktivt med utveckling av Sturkö. Marknadsföring av Sturkö sker.

#### 3.5 Positiva effekter

Tidigare har boende och företagare ej varit speciellt engagerade i utveckling av Sturkö och det har inte heller funnits forum för detta.

#### 3.6 Erfarenheter

Viktiga erfarenheter är att det är möjligt att kunna påverka och aktivt arbeta med bevarande och utveckling av sin bostadsort på ett konstruktivt sätt.

#### 4. Genomförande av projektet

##### 4.1 Vem genomförde projektet

Arbetsgrupperna inom projektet leddes av styrelseledamöter från Sturkö Samhällsförening och till dessa grupper knöts intresserade invånare på Sturkö.

##### 4.2 Förankring

Projektet förankrades genom stormöte med boende och företagare som inbjöds till diskussion erbjöds då att vara med i arbetet med att ta fram den lokala planen.

##### 4.3 Samarbetspartners

Samtliga föreningar på Sturkö inbjöds att delta i arbetet med den lokala utvecklingsplanen.

##### 4.4 Nya samarbeten

Projektet har skapat ett flertal nya samarbeten mellan invånare och mellan grupper av invånare och företagare.

#### 5. Anledning till projektet

Det fanns en pågående diskussion om hur Sturkö skulle utvecklas, hur man skulle få människor att flytta hit, hur man skulle kunna driva företag här osv, men utan att det fanns någon struktur i diskussionerna. Det fanns ett behov av att på ett strukturerat sätt engagera och aktivera sturköborna.

#### 6. Projektet för vem?

Både invånare och företagare har fått stor nytta av projektet genom att det har startat arbetsgrupper som fortsätter efter projektet (t ex VA-föreningar, hamngrupp) och företagarna har fått ett forum för diskussioner (företagarfrukost), så alla sturköbor har fått nytta av detta.

#### 7. Projektid.

##### 7.1 Projektid

Projektet genomfördes under tiden 2009-12-11 – 2010-12-31.

##### 7.2 Aktiviteter och tidpunkter för dessa i projektet.

Två stormöten (december -09 och augusti -10), deltagande i Stad- och Landaktivitet för marknadsföring av Sturkö (maj -10), analys av situationen vid möte med kommunens representanter (SWOT-analys/probleminventering) (5 möten -10), möte med kommunens tjänstemän och politiker (1 möte), möte med samtliga grupper för genomgång av resultat (9 september - 10), grupparbeten med utvecklingsplanen i grupper som behandlade:

boende-, infrastruktur-, mark- och VA-frågorna - 5 möten + 1 stormöte,

hamnfrågorna – 5 möten,

näringslivs- och besöksnäring (företagarfrågor/företagarfrukostar) – 18 möten,

Skyltar och kartor, cykel- och vandringsleder – 5 möten + 1 möte med kommunrepr

Skolan mitt i byn (skolan och dess framtid, föreningsgården) – 2 möten.

Samtliga gruppmöten har bestått av 6-10 pers och stormöten har besökts av 20-30 pers.

### 7.3 Planenligt

Projektet har löpt som planerat.

### 7.4 Bättre än plan

Det har varit ett större engagemang än vad vi hoppades. Många är intresserade av att fortsätta med detta engagemang.

### 7.5 Ej planenligt?

Se 7.3!

### 7.6 Svårigheter eller hinder

Vi har inte haft några stora svårigheter eller hinder, allt har löpt enligt plan.

## 8. Mål och resultat

### 8.1 Mål

Att genom utvecklingsplanen ge en tydlig bild av Sturkö idag och presentera konkreta förslag på utvecklingsåtgärder inom kommande 5 år.

### 8.2 Resultat

Genom arbetsgrupperna har behov och brister tydligt belysts och handlingsplaner har, där sådana varit möjliga, tagits fram. Arbetsgrupperna fortsätter med utvecklingsarbetet, marknadsföringsprodukter finslipas och användes vid aktiviteter som presenterar och marknadsför Sturkö. Sturkö Samhällsförenings hemsida ([www.sturko.org](http://www.sturko.org)) används för att delge invånare och intresserade resultat av arbetet.

### 8.3 Miljö och hållbar utveckling

Flera av grupperna har i samband med olika teman fört diskussionerna om miljö och hållbar utveckling och det finns en medvetenhet om detta i t ex infrastrukturdiskussionerna.

### 8.4 Kompetensutveckling

Framöver kommer diskussioner om eventuella behov och önskemål av kompetensutveckling att föras.

## 9. Mätbart resultat

Se 8.2

## 10. Resultatspridning

### 10.1 Spridning

Resultatet av projektet har delgetts invånare, kommunens tjänstemän och politiker på gemensamt möte. Allt material som tagits fram under projektet finns på Sturkö Samhällsförenings hemsida, resultat kommer att presenteras vid årsmöte med Sturkö Samhällsförening och kommer dessutom att presenteras i samhällsföreningens tidning som delas ut till samtliga 850 medlemmar i föreningen.

## 10.2 Andra intresserade aktörer?

Andra intresserade aktörer som kan vara intresserade är de kommunala tjänstemän och politiker som kan påverka genomförandet av utvecklingen på Sturkö samt andra entreprenörer och presumtiva nya invånare på Sturkö.

## 10.3 Nyttan för andra?

Projektet kan visa att det går att engagera och entusiasmera och samtidigt göra en samhällsinsats bland gemene man.

## 11. Finansiering

Projektet har finansierats av Länsstyrelsen och Karlskrona kommun – se särskild blankett.

## 12. Slutsatser

### 12.1 Slutsats av projektet

Det har varit en fantastisk kraft i de olika arbetsgrupperna och kreativiteten har varit långt utöver förväntat engagemang. Förvånande att så många, helt ideellt avsatt tid och arbetsinsats för att vara med och utveckla Sturkö.

### 12.2 Mervärden

Projektet har skapat nya kontaktytor både på ön och med kommunen, vilket är värdefullt. Gruppen företagare har aldrig tidigare engagerat sig tillsammans vilket sker nu regelmässigt.

### 12.3 Rekommendation

Tror att det vore värdefullt om fler mindre orter genomförde ett liknande projekt för att visa medborgarna att de har stor betydelse och att man kan påverka sin situation. Också viktigt att genomföra en inventering så att man har fakta att arbeta med.

Sturkö 2010-12-28

Christel Hammar-Malmgren

Dokumentation grupparbeten:

[www.sturko.org/utveckling.html](http://www.sturko.org/utveckling.html) (presentation av samtliga arbetsgruppers bildpresentationer)

Marknadsföringsmaterial (skickas per post tillsammans med övrigt material)